

Nº da Operação 064069/2017	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MINISTÉRIO DAS CIDADES /	Município/UF MG	Localidade DIVERSAS RUAS DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO
--------------------------------------	--	---------------------------	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI	Objeto PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	Empreendimento/Apelido RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
---	---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PLACA DE OBRAS				-		-		-		-
1.1	TOTAL DO ÍTEM	909,73	0,23%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE BLOQUETES	361.388,64			-		-		-		-
2.1	TOTAL DO ÍTEM	361.388,64	90,83%	20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00		100,00
3	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O RECAPEAMENTO	25.304,88			-		-		-		-
3.1	TOTAL DO ÍTEM	25.304,88	6,36%	20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00		100,00
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	10.289,99			-		-		-		-
4.1	TOTAL DO ÍTEM	10.289,99	2,59%	-	-	-	-	100,00	100,00		100,00
Total (%):				19,67	19,67	58,31	77,98	22,02	100,00	-	100,00
Total (R\$):		397.893,24	100,00%	78.248,43	78.248,43	232.016,11	310.264,55	87.628,69	397.893,24	-	397.893,24

MG, 06 de dezembro de 2017

Local/Data

LEONARDO MESQUITA REIS BELICO
CREA/CAU: A35098-2

TALES TADEU TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação 064069/2017	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MINISTÉRIO DAS CIDADES /	0	Localidade DIVERSAS RUAS DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO
--------------------------------------	--	---	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI	Objeto PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANSA DO MUNICÍPIO
---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PLACA DE OBRAS				-		-		-		-
1.1	TOTAL DO ÍTEM	909,73	0,23%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE BLOQUETES	361.388,64			-		-		-		-
2.1	TOTAL DO ÍTEM	361.388,64	90,83%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O RECAPEAMENTO	25.304,88			-		-		-		-
3.1	TOTAL DO ÍTEM	25.304,88	6,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	10.289,99			-		-		-		-
4.1	TOTAL DO ÍTEM	10.289,99	2,59%		100,00		100,00		100,00		100,00
Total (%):				-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
Total (R\$):		397.893,24	100,00%	-	397.893,24	-	397.893,24	-	397.893,24	-	397.893,24

MG, 06 de dezembro de 2017

Local/Data

LEONARDO MESQUITA REIS BELICO
CREA/CAU: A35098-2

TALES TADEU TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação 064069/2017	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MINISTÉRIO DAS CIDADES /	0	Localidade DIVERSAS RUAS DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO
--------------------------------------	--	---	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI	Objeto PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANSA DO MUNICÍPIO
---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PLACA DE OBRAS				-		-		-		-
1.1	TOTAL DO ÍTEM	909,73	0,23%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE BLOQUETES	361.388,64			-		-		-		-
2.1	TOTAL DO ÍTEM	361.388,64	90,83%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O RECAPEAMENTO	25.304,88			-		-		-		-
3.1	TOTAL DO ÍTEM	25.304,88	6,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	10.289,99			-		-		-		-
4.1	TOTAL DO ÍTEM	10.289,99	2,59%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	397.893,24	100,00%	-	397.893,24	-	397.893,24	-	397.893,24	-	397.893,24

MG, 06 de dezembro de 2017

Local/Data

LEONARDO MESQUITA REIS BELICO
CREA/CAU: A35098-2

TALES TADEU TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação 064069/2017	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MINISTÉRIO DAS CIDADES /	0	Localidade DIVERSAS RUAS DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO
--------------------------------------	--	---	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI	Objeto PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANSA DO MUNICÍPIO
---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PLACA DE OBRAS				-		-		-		-
1.1	TOTAL DO ÍTEM	909,73	0,23%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE BLOQUETES	361.388,64			-		-		-		-
2.1	TOTAL DO ÍTEM	361.388,64	90,83%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O RECAPEAMENTO	25.304,88			-		-		-		-
3.1	TOTAL DO ÍTEM	25.304,88	6,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	10.289,99			-		-		-		-
4.1	TOTAL DO ÍTEM	10.289,99	2,59%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	397.893,24	100,00%	-	397.893,24	-	397.893,24	-	397.893,24	-	397.893,24

MG, 06 de dezembro de 2017

Local/Data

LEONARDO MESQUITA REIS BELICO
CREA/CAU: A35098-2

TALES TADEU TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação 064069/2017	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MINISTÉRIO DAS CIDADES /	0	Localidade DIVERSAS RUAS DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO
--------------------------------------	--	---	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI	Objeto PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANSA DO MUNICÍPIO
---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PLACA DE OBRAS				-		-		-		-
1.1	TOTAL DO ÍTEM	909,73	0,23%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE BLOQUETES	361.388,64			-		-		-		-
2.1	TOTAL DO ÍTEM	361.388,64	90,83%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O RECAPEAMENTO	25.304,88			-		-		-		-
3.1	TOTAL DO ÍTEM	25.304,88	6,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	10.289,99			-		-		-		-
4.1	TOTAL DO ÍTEM	10.289,99	2,59%		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	397.893,24	100,00%	-	397.893,24	-	397.893,24	-	397.893,24	-	397.893,24

MG, 06 de dezembro de 2017

Local/Data

LEONARDO MESQUITA REIS BELICO
CREA/CAU: A35098-2

TALES TADEU TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação 064069/2017	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MINISTÉRIO DAS CIDADES /	0	Localidade DIVERSAS RUAS DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO
--------------------------------------	--	---	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI	Objeto PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANSA DO MUNICÍPIO
---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PLACA DE OBRAS				-		-		-		-
1.1	TOTAL DO ÍTEM	909,73	0,23%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE BLOQUETES	361.388,64			-		-		-		-
2.1	TOTAL DO ÍTEM	361.388,64	90,83%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O RECAPEAMENTO	25.304,88			-		-		-		-
3.1	TOTAL DO ÍTEM	25.304,88	6,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	10.289,99			-		-		-		-
4.1	TOTAL DO ÍTEM	10.289,99	2,59%		100,00		100,00		100,00		100,00
Total (%):				-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
Total (R\$):		397.893,24	100,00%	-	397.893,24	-	397.893,24	-	397.893,24	-	397.893,24

MG, 06 de dezembro de 2017

Local/Data

LEONARDO MESQUITA REIS BELICO
A35098-2

TALES TADEU TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL