

Nº da Operação <b>1038601-53</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MINISTÉRIO DAS CIDADES /</b>	Município/UF <b>MG</b>	Localidade <b>DIVERSAS RUAS DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO</b>
-------------------------------------	--	---------------------------	---

Proponente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI</b>	Objeto <b>RECAPEAMENTO DAS VIAS: RUA SÃO JOÃO BATISTA, JOÃO</b>	Empreendimento/Apelido <b>RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS</b>
---	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PLACA DE OBRAS				-		-		-		-
1.1	TOTAL DO ÍTEM	909,73	0,34%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE BLOQUETES	242.778,18			-		-		-		-
2.1	TOTAL DO ÍTEM	242.778,18	91,83%	20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00		100,00
3	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O RECAPEAMENTO	17.619,86			-		-		-		-
3.1	TOTAL DO ÍTEM	17.619,86	6,66%	20,00	20,00	60,00	80,00	20,00	100,00		100,00
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	3.061,68			-		-		-		-
4.1	TOTAL DO ÍTEM	3.061,68	1,16%	-	-	-	-	100,00	100,00		100,00
<b>Total (%):</b>				20,04	20,04	59,10	79,14	20,86	100,00	-	100,00
<b>Total (R\$):</b>		264.369,45	100,00%	52.989,34	52.989,34	156.238,82	209.228,16	55.141,29	264.369,45	-	264.369,45

**MG, 26 de março de 2018**

Local/Data

**LEONARDO MESQUITA REIS BELICO**  
 CREA/CAU: A35098-2

**TALES TADEU TAVARES**  
 PREFEITO MUNICIPAL